
Coordinación General de Planeación y Centros SCT

Dirección General de Evaluación

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2007
INFRAESTRUCTURA CARRETERA

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120

(miles de pesos)

Modificado

I II III IV V VI Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sep-oct Nov-dic Acumulado

Realizado vs. 

Programado 

en el periodo

Realizado 

acumulado 

vs. prog. 

anual

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120
    2,140,733.0     2,140,733.0     2,140,733.0     2,140,733.0     2,140,733.0     2,140,183.8     2,211,539.5       252,838.0    253,644.0        289,853.0    349,304.0    289,985.0    775,915.5      2,211,539.5          231,318.0    249,822.0    294,111.7        381,181.2    277,575.0    533,134.5     1,967,142.4 68.7 88.9

1 Gobierno
8 Administración 

Pública

03 Función Pública

54 Programa Nacional de
Combate a la
Corrupción y Fomento a
la Transparencia y
Desarrollo 
Administrativo

001 Apoyar a la Función
Pública y Buen Gobierno

A001 Otras Actividades Miles de 
pesos 

         46,915.5          46,837.0          46,867.0          47,080.9          46,431.4          46,959.0          45,618.5           5,815.0        5,622.4            6,088.7        6,337.3        5,542.1      16,213.0           45,618.5             5,671.8        5,596.8        6,131.2            6,397.3        5,310.8      11,420.6          40,528.5 70.4 88.8 Recursos asignados al Organo Interno de
Control en CAPUFE

3 Desarrollo Económico
1 Comunicaciones y

Transportes

01 Carreteras

12 Programa Sectorial de
Comunicaciones y
Transportes 2007-2012

002 Proporcionar servicios

de apoyo

administrativo

A001 Otras Actividades Miles de 
pesos 

       164,538.5        163,042.1        156,114.6        156,470.7        153,502.6        153,002.9        150,495.1         15,501.3      15,364.5          17,679.3      21,860.8      18,373.8      61,715.4         150,495.1            14,936.1      15,296.5      17,968.2          23,008.3      16,619.1      36,793.6        124,621.8 59.6 82.8 La variación es por ahorros en plazas
vacantes, tiempo extraordinario y previsión
para el pago del pase exento; aunado a los
ahorros en materiales y útiles de oficina,
asesorías, seguros de bienes patrimoniales,
subcontratación de servicios con terceros,
pasajes y viáticos; así como economías en
refacciones y accesorios para equipo de
cómputo; vestuario, uniformes y blancos;
prendas de protección personal; patentes,
regalías y otros; y mantenimiento y
conservación de bienes informáticos, de
maquinaria y equipo y de inmuebles.

101 Construir, conservar y

operar caminos y

puentes de cuota

K003 Modernización del
Sistema de Peaje

Miles de 
pesos 

               33.8                33.8                33.8                33.8                    -               33.8                  33.8                -               33.8                33.8 100.0 100.0

K005 Refuerzo de Puentes Miles de 
pesos 

         51,650.0          51,650.0          50,449.3          48,543.0          53,893.0          53,893.0          51,579.4                   -          3,217.3            6,406.4      20,308.9        8,837.7      12,809.1           51,579.4                      -          3,217.3        6,406.4          20,308.8        8,837.7      11,247.6          50,017.8 87.8 97.0 El subejercicio corresponde a economías, en
virtud de que las metas físicas fueron
concluidas al 100%.

K007 Construcción y
Modernización de
Edificaciones

Miles de 
pesos 

                   -                      -              1,390.7            1,390.7            1,390.7            1,515.7                  8.6                -                419.1                -                  -          1,088.0             1,515.7                      -                  -                  -                427.7                -             289.4              717.1 26.6 47.3 El saldo corresponde a que no se dio tramite
a la estimación del reclamo por el pago de
indirectos de la construcción del centro de
computo, debido a que se encuentra en
proceso la revisión detallada de la misma, de
acuerdo a la recomendación de la Gerencia
de Licitaciones y Administración de
Contratos. Por lo que respecta a la
evaluación de los bienes inmuebles no fue
realizado el estudio correspondiente de
oficinas centrales, cendi, quinta chinelos,
quinta alebrije y Organo Interno de Control.

R101 Conservación de
Caminos

Miles de 
pesos 

       331,508.7        331,381.2        329,890.3        328,850.1        320,712.4        330,823.7        337,906.6         43,928.9      39,164.5          42,696.4      49,827.3      47,529.1    114,760.4         337,906.6            42,185.7      38,794.6      43,641.0          52,982.7      45,846.5      85,621.8        309,072.3 74.6 91.5 En obra pública el subejercicio es debido a
economías, ya que las metas físicas se
concluyeron al 100%, lo anterior aunado por
ahorros en plazas vacantes, tiempo extra y
previsión para el pago del pase exento; así
como por ahorros en materiales y útiles de
oficina, asesorías, seguros de bienes
patrimoniales, subcontratación de servicios
con terceros, pasajes y viáticos; así como
economías en refacciones y accesorios para
equipo de cómputo; vestuario, uniformes y
blancos; prendas de protección personal;
patentes, regalías y otros; y mantenimiento y
conservación de bienes informáticos,
maquinaria y equipo e inmuebles.

R102 Conservación de
Puentes

Miles de 
pesos 

         15,807.9 40,333.7 42,997.9 43,138.9 43,527.9 44,133.8 46,835.9 4,889.7 13,203.6 4,194.6 5,607.6 5,880.2 13,060.2           46,835.9 4,620.2 12,216.4 4,241.1 6,854.3 5,842.5        9,504.0          43,278.5 72.8 92.4 En obra pública el subejercicio corresponde a
economías, ya que las metas físicas fueron
concluidas al 100%.

Descripción del proyecto 

o actividad institucional 

del PEF Clave

Observaciones
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%
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R103 Servicios y Peaje en
Caminos

Miles de 
pesos 

       572,322.3 565,528.8 566,171.8 567,850.4 563,588.1 567,816.4 588,258.0 79,639.7 70,941.6 75,058.9 92,873.4 73,846.9 195,897.5         588,258.0 77,314.3 70,259.1 76,441.8 98,888.2 73,152.1    154,638.2        550,693.7 78.9 93.6 La variación es por ahorros en plazas
vacantes, tiempo extraordinario y previsión
para el pago del pase exento; aunado a los
ahorros en materiales y útiles de oficina,
asesorías, seguros de bienes patrimoniales,
subcontratación de servicios con terceros,
pasajes y viáticos; así como economías en
refacciones y accesorios para equipo de
cómputo; vestuario, uniformes y blancos;
prendas de protección personal; patentes,
regalías y otros; y mantenimiento y
conservación de bienes informáticos, de
maquinaria y equipo y de inmuebles, así
como por economías en los pagos al
Fideicomiso del entronque Cuauhtémoc-
Entronque Osiris.

R104 Servicios y Peaje en
Puentes

Miles de 
pesos 

       890,515.0 825,463.3 831,745.3 830,890.0 842,631.3 829,359.1 878,250.9 97,856.0 96,421.5 114,474.4 124,843.5 110,428.5 334,227.0         878,250.9 82,017.1 95,141.4 116,252.8 143,615.7 102,106.0    203,711.4        742,844.4 61.0 84.6 La variación es por ahorros en plazas
vacantes, tiempo extraordinario y previsión
para el pago del pase exento; aunado a los
ahorros en materiales y útiles de oficina,
asesorías, seguros de bienes patrimoniales,
subcontratación de servicios con terceros,
pasajes y viáticos; así como economías en
refacciones y accesorios para equipo de
cómputo; vestuario, uniformes y blancos;
prendas de protección personal; patentes,
regalías y otros; y mantenimiento y
conservación de bienes informáticos, de
maquinaria y equipo y de inmuebles, así
como por economías en la adquisición de
bienes informáticos y de vehículos.

R105 Producir emulsiones,
aditivos y pinturas

Miles de 
pesos 

         67,475.1        116,496.9        116,496.8        116,484.5        115,021.8        112,771.4        111,045.6           5,198.8        9,708.6          22,835.2      27,645.2      19,546.7      26,111.1         111,045.6             4,572.8        9,299.9      23,029.2          28,698.2      19,860.3      19,874.1        105,334.5 76.1 94.9 La variación es principalmente por ahorros en 
la adquisición de materias primas para
producción de la Planta de Pinturas y
Emulsiones, así como economías en el
mantenimiento y conservación de maquinaria
y equipo.

Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
NOTA: Cabe señalar que para un mejor análisis en el seguimiento del proyecto K000 "Proyectos de Inversión" considerado en la estructura programática del PEF 2007, se desagregó en los proyectos K005 y K007.

Arq. Héctor Rivera Rosales

Gerente de Presupuesto
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