

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2008  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120  
**Avance Financiero**  
(miles de pesos)



Primer Bimestre 2008

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa de Trabajo 2008		Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF						Ejercido			Observaciones			
GF	FN	SF	AI	PP		Clave	Línea de acción			Original	Modificado	Calendario					Ene-feb	%				
											I	Ene-feb	Mar-abr	May-jun	Jul-ago	Sep-oct		Nov-dic		Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual	
<b>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120</b>																						
1					Gobierno					2,354,788.5	2,354,788.5	305,978.7	382,461.2	396,140.4	440,319.0	329,100.3	500,788.9	240,596.4	78.6%	10.2%		
8					<b>Administración Pública</b>																	
		03			Función Pública																	
			001		Función Pública y Buen Gobierno																	
				O001	Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno			Miles de pesos		46,706.3	46,552.2	7,154.6	6,412.0	7,082.2	7,779.0	6,584.1	11,540.3	6,039.3	84.4%	13.0%	Recursos asignados al Organismo Interno de Control en CAPUFE.	
3					Desarrollo Económico																	
1					<b>Comunicaciones y Transportes</b>																	
				01	Carreteras																	
				002	<b>Servicios de apoyo administrativo</b>																	
				M001	Actividades de apoyo administrativo			Miles de pesos		141,676.7	137,492.6	22,514.1	19,594.8	20,321.6	24,451.2	22,025.5	28,585.4	18,611.9	82.7%	13.5%	La variación es por economías en plazas vacantes, así como pagos pendientes de vales de despensa y de servicio médico a pensionados; aunado al atraso en el inicio de las actividades de licitación.	
				003	<b>Carreteras eficientes, seguras y suficientes</b>																	
				E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			Miles de pesos		1,817,011.2	1,792,515.3	264,293.9	275,026.8	254,422.1	315,800.9	254,761.0	428,210.6	211,765.9	80.1%	11.8%	El subejercicio es derivado al atraso en el inicio de las actividades de licitación.	
				K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras			Miles de pesos		6,000.0	6,000.0	-	2,100.0	2,600.0	1,300.0	-	-	-	-	0.0%		
				K027	mantenimiento de infraestructura			Miles de pesos		292,000.0	292,000.0	-	65,980.9	97,831.6	77,736.1	32,866.0	17,585.4	-	-	0.0%		
				R002	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)			Miles de pesos		51,394.3	80,228.4	12,016.1	13,346.7	13,882.9	13,251.8	12,863.7	14,867.2	4,179.3	34.8%	5.2%	El subejercicio es derivado al atraso en la formalización de los pedidos por parte de sus distintos clientes.	

Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

**Arq. Héctor Rivera Rosales**  
**Gerente de Presupuesto**